

МАОУ «Ангарский лицей №1»
Региональная инновационная площадка
Ресурсный центр «Академические пробы»
План -график реализации проекта

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
2022 г. (подготовительный этап)*						
1	09.2022	09.2022	Работа с учредителем по определению механизмов финансирования, регламентов взаимодействия	Расчёт стоимости содержания одnogорebёнка в ресурсном центре. Определение механизмов перераспределения финансовых потоков на муниципальном уровне	Принятие решения учредителем	Решение учредителя о создании ресурсного центра
2	07.2022	08.2022	Подготовка и принятие нормативных локальных документов работы ресурсного центра	Изучение нормативно-правовой документации, издание приказа об утверждении локальных актов	Компьютер с выходом в интернет	Модель ресурсного центра. Положение о ресурсном центре. Изменения в образовательные программы, должностные инструкции. Соглашения с партнёрами. Регламенты взаимодействия
3	03.2022	04.2022	Позиционирование и брендинг проекта ресурсного центра на муниципальном уровне	Разработка пресс-релизов Разработка страницы сайта школы по реализации проекта Размещение в СМИ информации о Проекте Подготовка презентации Менторская сессия	Информационные ресурсы. Платформа Zoom	Информированность учреждений муниципалитета об особенностях реализации проекта ресурсный центр "Академические пробы"

4	03.2022	03.2022	Презентация ресурсного центра «Академические пробы», для обучающихся 9-х классов школ муниципалитета.	Проведение Хакатона	Лаборатории по физике, информатике, 3D моделированию. Учителя математики, физики, информатики, сотрудники НИИ СО РАН	Повышение мотивации для участия в работе ресурсного центра
5	09.2022	09.2022	Подбор, обучение кадрового персонала для работы в ресурсном центре	Анализ педагогического состава учреждения. Привлечение сотрудников (учёных) НИИ СО РАН. Обучающие мероприятия по особенностям работы ресурсного центра	Информационные ресурсы. Компьютерная техника	Сформированность состава работников ресурсного центра
6	10.2022	10.2022	Заключение договоров о сотрудничестве ресурсного центра с общеобразовательными учреждениями муниципалитета	Определение направлений взаимодействия, обязанностей сторон, мер ответственности	Наличие заинтересованных сторон	Соглашения, договоры

Основной этап

1	11.2022	12.2023	Организация и проведение профильных учебных курсов, занятий внеурочной деятельности	Рабочие программы курсов, факультативов; учебный план; календарный график	Материально - техническая база и кадры ресурсного центра, включая ресурсы социальных партнёров	Освоение программы учебных курсов ресурсного центра
2	12.2022	12.2023	Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся	Определение кураторов от НИИ СО РАН, направлений научно-исследовательской деятельности обучающихся, сопровождение	Наличие сотрудников НИИ СО РАН	Выполненные научно-исследовательские проекты с внешней экспертизой
3	Каникулы	Каникулы	Организация и	Содержание	Материально-	Освоение

	2022	2023	проведение стажировочных сессий, инженерных каникул, профильных смен	мероприятий отражается в программах и календарном графике	техническая база и сотрудники НИИСО РАН, ИРНТУ. транспортные и финансовые условия	проектных компетенций
4	11.2022	12.2023	Участие в конкурсных мероприятиях разных уровней (олимпиады, научно-практические конференции)	Определение перечня приоритетных конкурсных мероприятий Подготовка обучающихся ресурсного центрак участию в конкурсах	Наличие кадрового потенциала, банка данных	Наличие участников, призёров, победителей
Завершающий этап						
1	05.2024	10.2024	Подведение итогов реализации проекта, освещение его результатов	Анализ полученных результатов, внесение корректировок в проект Формирование численных показателей реализации проекта Подведение итогов Подготовка материалов проекта к опубликованию	Материалы по реализации и проекта	Отчёт о реализации проекта. Публикации материалов
2	05.2024	10.2024	Подготовка к печати материалов сборника Позиционирование итогов реализации Проекта	Подбор статей длясборника. Тиражирование опыта на различных уровнях	Наличие площадок различных уровней для трансляции опыта	Сборник статей. Отзывы СМИ о реализации проекта